

Tervezési Szerződés
Marcali Keleti Iparterület fejlesztése, engedélyes és kiviteli terv elkészítése
Módosítás (1)

amely létrejött egyrészről

Marcali Város Önkormányzata

székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

képviseli: Dr. Sütő László, polgármester

adószáma: 15731436-2-14

bankszámlaszáma: 10403947-39411321

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

Hidroconstruct Kft.

Székhelye: 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 10/a

Adószám: 25291883-2-19

Cégjegyzékszám: 19-09-517838

Bankszámla: 12082104-01518095-00100000

Email: vegh.balazs@hydroconstruct.hu

Nyilatkozattételre és aláírásra jogosult képviselő: Végh Balázs ügyvezető

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: **Felek**) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. A Felek rögzítik, hogy közöttük Tervezési szerződés jött létre 2018. július 10. napján **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006 azonosító számú** pályázathoz kapcsolódóan a – A „Marcali Keleti Iparterület” fejlesztése tárgyában engedélyes és kiviteli terv elkészítése, árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel a szükséges engedélyeztetési folyamatok lebonyolítása tárgyában.
2. A Felek megállapodnak abban, hogy az II. pontban írt szerződés 1. pontját:

"1. Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja a jelen szerződés preambulumban meghatározott projekthez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek határidőre történő elkészítését a beszerzési felhívás 8. számú mellékletében rögzített tervezési programnak megfelelően.

8 sz. melléklet:

Tervezendő terület geodéziai és talajmechanikai felmérése

Közvilágítás

Ivóvíz

Szennyvíz

Út és csapadékvíz elvezetés

Csarnok épület tervezése "

Az alábbiak szerint módosítják:

Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja a jelen szerződés preambulumban meghatározott projekthez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek határidőre történő elkészítését a beszerzési felhívás 8. számú mellékletében rögzített tervezési programnak megfelelően.

8 sz. melléklet:

Tervezendő terület geodéziai és talajmechanikai felmérése

Közvilágítás

Ivóvíz

Szennyvíz

Út és csapadékvíz elvezetés

Villamos kis- és nagyfeszültségű hálózat tervezése

Engedélyezési díjak

Indoklás:

A területen átfutó légkabel földben történő elvezetése elsődleges feladattá vált, megelőzve az eredeti szerződésben rögzített kizárólag közvilágítás tervezést. Így a felmerült szakmai körülmény és költséghatékonyság céljából a teljes iparterületet érintő villamosenergia tervezése valósul meg. A csarnok tervezése külön szerződés keretében az iparterület kivitelezése folyamán, a fejlesztésével párhuzamosan történhet meg.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy az III. pontban írt szerződés 2. pontját:

A teljesítési határidő, a jelen szerződés hatálybalépésétől számítva: engedélyezési terv esetében 45 nap, kiviteli terv esetében a jogerős engedélytől számított 60 nap.

az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés teljesítésének határideje: 2019.02.28.

A Felek ugyanakkor rögzítik, hogy a maguk részéről törekednek arra, hogy a teljesítés az előírt határidőnél korábban kerüljön sor. Ennek megfelelően a Vállalkozó jogosult határidő előtt teljesíteni.

4. A Felek rögzítik, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az aláírásakor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Szerződ Felek jelen szerződést, 6 (hat) egymással szó szerint megegyező példányban – melyből a Megrendelőt 5 példány, Vállalkozót 1 példány illeti meg –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Marcali, 2018.09.10.

.....
Dr. Sütő László polgármester
Marcali Város Önkormányzata
Megrendelő



.....
Végh Balázs ügyvezető
Hidroconstruct Kft.
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Zajcsuk Lajos
pénzügyi irodavezető

HIDROCONSTRUCT
Víztechnológiai Kivitelező Kft.
8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 10/A
Adószám: 25291883-2-19 