

Iktatószám: *129-2017-614-11-00003629*  
 Kedvezményezett neve: **Marcali Város Önkormányzata**  
 Projekt címe: **Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai felújítása**  
 Projekt azonosítószám: **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró **Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága**

Postacím: **7401 Kaposvár, Pf. 115.**  
 Székhely: **1054 Budapest, Hold u. 4.**  
 Aláírásra jogosult képviselője: **Tapsonyi Tünde, igazgató; Pap-Tóth Erika, irodavezető**  
 Azonosító szám (törzs-szám): **237309**  
 PIR törzsszám: **329970**  
 Adószám: **15329970-2-41**

másrésztől **Marcali Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8700 Marcali, Rákóczi utca 11**  
 Székhely: **8700 Marcali, Rákóczi utca 11**  
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **731432**  
 Adószám: **15731436-2-14**  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10403947-39411321-00000000**  
 Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Sütő László polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-15 jelű, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025** azonosító számon regisztrált, **2016.07.13.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.06.09.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek

módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai felújítása**” című és **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **8700 Marcali, Széchenyi utca 60. Hrsz.: 1377/2** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017. év 07. hó 03. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018. év 10. hó 31. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019. év 01. hó 29. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.

## 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **250.056.875,-Ft**, azaz **kétszázötvenmillió-ötvenhatezer-nyolcszázhetvenöt** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **250.056.875,-Ft**, azaz **kétszázötvenmillió-ötvenhatezer-nyolcszázhetvenöt** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100%-a**, de legfeljebb **250.056.875,-Ft**, azaz **kétszázötvenmillió-ötvenhatezer-nyolcszázhetvenöt** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100%-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **249.395.475,- Ft**, azaz **kétszáznegyvenkilencmillió-háromszázkilencvenötezer-négyszázhetvenöt** forint.

Előleg jogosultja	Előleg mértéke	Előleg összege
Marcali Város Önkormányzata	100%	243 172 475,-
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	100%	6 223 000,-
		<b>249.395.475,-</b>




4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a

továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból<sup>1</sup>

**250.056.875,- Ft, azaz kétszázötvenmillió-ötvenhatezer-nyolcszázhetvenöt forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.**

## 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 65.4 – 65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## 8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

## 9. Záró rendelkezések



9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele:

<sup>1</sup> Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.





9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">   <b>Marcali Város Önkormányzata</b>        Kedvezményezett          Kelt: Marcali, 2017. év ...<sup>13</sup>... hónap ...<sup>13</sup>...        napján.     </p>	<p style="text-align: center;">   <b>Magyar Államkincstár</b>        Közreműködő Szervezet          Kelt: Kaposvár, 2017. év ...<sup>07</sup>... hónap ...<sup>24</sup>...        napján.     </p>
--	---

**Mellékletek:**

1. sz. melléklet – A Projekt költségvetése
2. sz. melléklet – A Projekt forrásai
3. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. sz. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. sz. melléklet – A Projekt indikátorai
6. sz. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. sz. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. sz. melléklet – Közbeszerzési terv
9. sz. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. sz. melléklet – Projekt helyszíne
11. sz. melléklet – A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
12. sz. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. sz. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. sz. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025  
 Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Költséglelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Projektmenedzsment költség	1	4 914 872	0	4 914 872
MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	1 081 660	0	1 081 660
MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó személyi jellegű egyéb kifizetések	1	226 468	0	226 468

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Kölcséglelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Átalakítás	Hőtermelő berendezések korszerűsítése	1	44 376 013	11 981 524	56 357 537
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Felújítás	Helyi védettséget megalapozó érték megőrzése	1	72 749 837	19 642 456	92 392 293



Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Kölcségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Osszesen (Ft)
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiatörést alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába.	<b>Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek</b>	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Bővítés	Napelemes rendszer	1	12 288 742	3 317 960	15 606 702
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-g-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	<b>Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek</b>	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Felújítás	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	1	48 130 585	12 995 258	61 125 843

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költséglelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Nyilvánosság biztosítása	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átányalapú egységköltség	Tájékoztatás és nyilvánosság egységköltség alapon	Kommunikációs terv készítése 1 db 127.000.-, Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése 1 db 152.400.-, Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 1 db 57.150.-, A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla (B típus) elkészítése és elhelyezése 1 db 76.200.-, Fotódokumentáció készítése 1 db 62.500.-, Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 1 db 57.150.-, TERKEPTER feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 1 db 6.350.-, A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt típusú tábla (D típus) elkészítése és elhelyezése 1 db 6.350.-	1	429 213	115 887	545 100

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	Projektelőkészítési költsége	1	8 606 299	2 323 701	10 930 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	Közbeszerzés díja	1	1 800 000	486 000	2 286 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	Rehabilitációs környezettervező mérnök díja	1	393 701	106 299	500 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	800 000	216 000	1 016 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	Képzés költsége	1	100 000	27 000	127 000

*(Handwritten signature)*

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	-	1	1 800 000	486 000	2 286 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	520 788	140 612	661 400
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:</b>									<b>250 056 875</b>

Marcali Város Önkormányzata  
Közhatalmi Igazgatóság



*[Handwritten signature]*

Magyar Allamkincstár  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Marcali, 2017. év 07. hónap 13. napján.

Kelt: Kaposvár, 2017. év 07. hónap 25. napján.

*Pu*

## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025**  
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
<b>III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás</b>	<b>250 056 875</b>
Támogatás intenzitás	100 %
<b>Projekt elszámolható költsége</b>	<b>250 056 875</b>
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
<b>Projekt teljes költsége</b>	<b>250 056 875</b>

Marcali Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2017. év ... hónap 19. napján.

Magyar Államkincstár  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2017. év ... hónap 24. napján.

Bu L

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025**  
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma:	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:	
1	2018.01.31.	Műszaki tervek elkészítése, esetleges szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése, a kiviteli tervek elkészítése, részletes tervezői költségvetés, szükséges tervezői nyilatkozatok, rehabilitációs szakmérnök nyilatkozatának elkészítése. Ekkor jogosult számlát benyújtani a tervező. A tulajdonviszonyok rendezettek. A közbeszerző összeállítja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentációt. Mivel a projektmenedzsment szervezet teljesítése a projekt előrehaladásához kötött, a PM szervezet is jogosult benyújtani az 1. munkabér és járulékaiknak lehívására. A 2017. június 13-án kelt támogatói döntés javasolt támogatási feltétele 1., 2., 3., 4., 5., 6. pontjai átvezetésre kerülnek, valamint egységesíteni szükséges az indikátor táblát, a PT-t és a műszaki nyilatkozatot a termelt napenergia fejlesztés utáni állapotával, valamint a korlátnak való megfeleléssel kapcsolatban. Emellett az 1. mérföldkőig szükséges megküldeni a KSZ részére az energetikai ellenőrző segédtablát.	12 467 167
2	2018.04.30.	Lezárul a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, megkötésre kerül a vállalkozói szerződés. Ekkor nyújthatja be számláját a közbeszerzési szakértő. Szintén a II. mérföldkő elérésekor jogosult a PM szervezet 2. sz. munkabér és járulékaiknak lehívására.	3 323 167
3	2018.06.15.	A kivitelezés 25 % -os készültségi fokának elérésekor jogosult a kivitelező az 1. számú rész-számlájának benyújtására. A PM szervezet a 3. sz. munkabér és járulékaiknak lehívására, míg a PR szervezet (számlázása a kivitelezés előrehaladásához kötött) az 1. sz. rész-számla benyújtására jogosult. A Mérnök szervezet tevékenysége szintén a kivitelezés előrehaladásához kötött, így a Mérnök az 1. sz. rész-számlája benyújtására jogosult.	58 280 886

Mérföldkő sorszáma:	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:	
4	2018.07.31.	A kivitelezés 50 % -os készültségi fokának elérésekor jogosult a kivitelező az 2. számú rész-számlájának benyújtására. A PM szervezet a 4. sz. munkabér és járulékaiknak lehívására, míg a PR szervezet a 2. sz. rész-számla benyújtására jogosult. A Mérnök szervezet a 2. sz. rész-számlájának benyújtására jogosult.	58 280 886
5	2018.09.15.	A kivitelezés 75 % -os készültségi fokának elérésekor jogosult a kivitelező a 3. számú rész-számlájának benyújtására. A PM szervezet a 4. sz. munkabér és járulékaiknak lehívására jogosult, míg a PR szervezet a 3. sz. rész-számla benyújtására jogosult. A Mérnök szervezet 3. sz. rész-számla benyújtására jogosult.	58 280 886
6	2018.10.31.	A kivitelezés 100 % -os készültségi fokának elérésekor kerül sor a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására. Jogosult a kivitelező a végszámlájának benyújtására. Ekkor nyújthatja be végszámláját PR szervezet és a Mérnök is, és ekkor jogosult a PM szervezet is a munkabér és járulékaiknak lehívására. Kidolgozásra kerül a képzési anyag, illetve megtörténik az épületet használók képzése. A tananyag összeállítására és a képzés megtartására kiválasztott szakember is ekkor számlázhat. A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, és az eredményességmérési keret indikátor teljesítését az utolsó mérföldkőig érik el.	59 423 883

Marcali Városi Önkormányzata  
Köszönetnyilvánítás



Kelt: Marcali, 2017. év... hónap 19. napján.

Magyar Államkincstár  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2017. év... hónap 24. napján.

31

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025  
 Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

Eredmény megnevezése:	Mérőföldkő sorszáma:	Eredmény leírása:	Eredmény számszerűsítettség célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Energetikailag korszerűsített épületek száma	6	Energetikailag korszerűsített épületek száma	1	db	Energetikailag korszerűsített épületek száma

Marcali Város Önkormányzata  
 Képviselet vezetője

Magyar Államkincstár  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Marcali, 2017. év ... .. hónap ... .. napján.

Kelt: Kaposvár, 2017. év ... .. hónap ... .. napján.



Európai Unió  
 Európai Strukturális  
 és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG  
 KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature and mark at the top right of the page.



## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025  
Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	0	2019.10.31.	270	270	270
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	0	2020.10.31.	270	540	540
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	0	2021.10.31.	270	810	810
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	0	2022.10.31.	270	1080	1080
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	-	0	2023.10.31.	270	1350	1350
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	-	0	2019.10.31.	0,0003	0,0003	0,0003
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	-	0	2020.10.31.	0,0003	0,0006	0,0006
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	-	0	2021.10.31.	0,0003	0,0009	0,0009
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	-	0	2022.10.31.	0,0003	0,0012	0,0012
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	-	0	2023.10.31.	0,0003	0,0015	0,0015
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)	-	0	2019.10.31.	380072,37	380072,37	380072,37

Handwritten signatures and initials: "A", "B", "L"

Energiahatékonyság: A középületek primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)	-	0	2020.10.31.	380072,37	760144,74	760144,74
Energiahatékonyság: A középületek primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)	-	0	2021.10.31.	380072,37	1140217,11	1140217,11
Energiahatékonyság: A középületek primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)	-	0	2022.10.31.	380072,37	1520289,48	1520289,48
Energiahatékonyság: A középületek primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év)	-	0	2023.10.31.	380072,37	1900361,85	1900361,85
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) (GJ/év)	-	0	2019.10.31.	1103,25	1103,25	1103,25
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) (GJ/év)	-	0	2020.10.31.	1103,25	2206,5	2206,5
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) (GJ/év)	-	0	2021.10.31.	1103,25	3309,75	3309,75
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) (GJ/év)	-	0	2022.10.31.	1103,25	4413	4413
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) (GJ/év)	-	0	2023.10.31.	1103,25	5516,25	5516,25
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) (PJ/év)	-	0	2019.10.31.	0,0011	0,0011	0,0011
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) (PJ/év)	-	0	2020.10.31.	0,0011	0,0022	0,0022


Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) (PJ/év)	-	0	2021.10.31.	0,0011	0,0033	0,0033
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) (PJ/év)	-	0	2022.10.31.	0,0011	0,0044	0,0044
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) (PJ/év)	-	0	2023.10.31.	0,0011	0,0055	0,0055
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása (kW)	-	0	2018.10.31.	3000	3000	3000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték (t))	-	0	2019.10.31.	142,68	142,68	142,68
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték (t))	-	0	2020.10.31.	142,68	285,36	285,36
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték (t))	-	0	2021.10.31.	142,68	428,04	428,04
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték (t))	-	0	2022.10.31.	142,68	570,72	570,72
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO2 egyenérték (t))	-	0	2023.10.31.	142,68	713,4	713,4

Marcali Város Önkormányzata  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Marcali, 2017. év július. hónap 19.  
napján.

Magyar Államkincstár  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2017. év 07. hónap 24.  
napján.

B<sup>1</sup>

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025**  
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Marcali Város Önkormányzata a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja alapján mentesült a biztosítékadási kötelezettség alól.


A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja alapján mentesült a biztosítékadási kötelezettség alól.

Marcali Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2017. év ... .. hónap 19. napján.

Magyar Államkincstár  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2017. év ... .. hónap 24. napján.

## KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

## Támogatásban részesített projekt megvalósítására

## 1. Preambulum

Marcali Város Önkormányzata és a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal által alkotott Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívására TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.06.13-án kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai felújítása** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

## 2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Marcali Város Önkormányzata
Postacím:	8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
Székhely:	8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR azonosító: 731432
Adószám:	15731436-2-14
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Sütő László, polgármester
Számlavezető neve:	K&H Bank
Számlaszám:	10403947-39411321-00000000

Szervezet neve:	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
Postacím:	8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
Székhely:	8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR azonosító: 396826
Adószám:	15396822-2-14
Aláírásra jogosult képviselője:	Bödöné dr. Molnár Irén, jegyző
Számlavezető neve:	K&H Bank
Számlaszám:	10403947-39411479-00000000




A Konzorcium Tagjai maguk közül a **2016.07.13**–án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Marcali Város Önkormányzata** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

### 3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Marcali Város Önkormányzata	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	56 357 537	56 357 537
2.		Műemléki vagy a helyi védettségét megalapozó érték megőrzése	92 392 293	92 392 293
3.		Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése, amennyiben az energiaforrást alkalmazni kívánó épület NEM esik legalább a felhívás megjelenésekor hatályos 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szerinti „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába.	15 606 702	15 606 702



4.		Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	61 125 843	61 125 843
5.		Nyilvánosság biztosítása	545 100	545 100
6.		Projekt előkészítés	10 930 000	10 930 000
7.		Projekt előkészítés	2 286 000	2 286 000
8.		Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	500 000	500 000
9.		Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	1 016 000	1 016 000
10.		Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	127 000	127 000
11.		Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	2 286 000	2 286 000
12.		Tartalék	661 400	661 400
13.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	Projekt menedzsment	4 914 872	4 914 872
14.		Projekt menedzsment	1 081 660	1 081 660
15.		Projekt menedzsment	226 468	226 468
<b>Mindösszesen:</b>				<b>250 056 875,-</b>

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelhető előleg összegét a következő táblázat tartalmazza.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelhető előleg
1.	Marcali Város Önkormányzata	243 833 875,-	243 833 875,-	243 172 475,-
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	6 223 000,-	6 223 000,-	6 223 000,-
<b>Mindösszesen:</b>		<b>250 056 875,-</b>	<b>250 056 875,-</b>	<b>249 395 475,-</b>

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0%-kát képezi, az alábbi megoszlásban:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Marcali Város Önkormányzata	nem releváns	0,-	0,-
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	nem releváns	0,-	0,-

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól.

A konzorciumi tagok a biztosítéknújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

#### 4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.




A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

#### 5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

#### 6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

6.1. A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

6.2 A projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok tulajdonjoga azt a konzorciumi tagot illeti meg, mely a projekt költségvetése alapján a dolgot vagy egyéb jogot beszerezte, létrehozta.

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyona vonatkozóan a Siófoki Tankerületi Központot ingyenes vagyongazdálkodási jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

### 7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

## 8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

## 9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen Megállapodás 12 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

*Handwritten signature and initials*

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Kaposvári Járásbíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője

Dr. Sütő László  
Marcali Város Önkormányzata



Aláírás dátuma:

2017. július 19.

Konzorciumi Tag

Bödőcs dr. Molnár Irén  
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal



Aláírás dátuma:

2017. július 19.

Handwritten initials: 'B' and 'Bul'



**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025**  
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Marcali Város Önkormányzata	Felújítás-átalakítás-bővítés	177 545 177	Kbt. 115. § szerinti nyílt	

Marcali Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2017. év ... 07 ... hónap 19. napján.

Magyar Államkincstár  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2017. év ... 07 ... hónap 24. napján.

Bu (

## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025**  
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

A projekt elsődleges, hosszú távú és közvetlen célja az épületek energiafogyasztásának, ez által az üzemeltetési és fenntartási költségeinek csökkentése. A beruházás eredményeként az épület energetikai besorolása DD korszerűt megközelítő fokozatú lesz. Közvetett célunk a lakosság, tanulóink környezettudatos szemléletformálása, a megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségekkel való megismertetésük.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:

- Homlokzati hőszigetelés: 640,7m<sup>2</sup>
- Tető hőszigetelés: 715,4 m<sup>2</sup>
- Padlás hőszigetelés: 1.269,3 m<sup>2</sup>
- Homlokzati nyílászárók cseréje: 347 db
- hőleadók cseréje (radiátor) 227 db + szerelvények

Az épület a megvalósítást követően „DD korszerűt megközelítő” kategóriába lesz besorolható.

Az iskolaépület két szárnyból áll, melyek kapcsolódnak egymáshoz. Az 1927. évben épült szárny helyi védetség alatt áll. A védett épületrészben nyílászáró cseréje kerül sor. A védett épületen a padlásfödém kerül leszigetelésre. A nem védett, lapostetős épületrészben utólagos homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, tetőszigetelés valósul meg.

A teljes épületgyűttesben sor kerül a hőleadók és a csőhálózat cseréjére. Napelemes rendszer telepítése a lapostetős épületre.

Az érintett épület egyik szárnya helyi védetség alatt áll. A felső tagozat a helyi védelem alatt álló épületrészben található, míg az alsó tagozat a lapostetős épületrészben. A védett épület földszinti bejárata akadálymentes, s itt az előtérben található egy korlátlift, mely az épület földszintjére visz (ez 1,00 m magasan van a külső terepszinthez képest). Itt található az igazgatói, ig. helyettesi, gazdasági és tanári irodák-helyiségek, valamint néhány tanterem, az öltözők és a tornaterem, továbbá egy akadálymentes mosdó – wc helyiség. A felső tagozatos épületszárny földszintje tehát megfelelő akadálymentesítési szempontból.

Műemléki vagy a helyi védetséget megalapozó érték megőrzése tekintetében a tervezésbe SzÉS5 képesítéssel rendelkező szakértő került bevonásra. A fejlesztés műszaki tartalma a szakértői véleményben foglaltak alapján került meghatározásra. A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Építészeti Osztálya által kiadott Hatósági Bizonyítvány rendelkezésre áll. A helyi védetséget megalapozó értékek megőrzéséről az Önkormányzat gondoskodik.

A projekt keretén belül 1 db Önálló energetikai rendszerrel rendelkező épület épületenergetikai korszerűsítése kerül megvalósításra.

A projekt műszaki tartalma, a felhasznált technológia energetikai központú felmérésre és számításokra alapozva került meghatározásra.


A tervezés során figyelembe lett véve a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálja. A projekt ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben.

A projekt támogatható, mivel alapfokú iskolaépület energiahatékonysági fejlesztése és megújuló energia-felhasználásának növelése valósul meg. A projektbe bevonni tervezett épületek megfelelnek a felhívás 3.4.2. pontjában részletezett tulajdonviszonyoknak. Az épület tulajdonosa és üzemeltetője az önkormányzat. Az iskola a Klik fenntartásában van.

Marcali Város Önkormányzata



Kelt: Marcali, 2017. év ~~2017~~ hónap 19. napján.



## PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025**  
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Sorszám	Irányítószám	Helység	Közterület	Házszám	Helyrajzi szám
1	8700	Marcali	Széchenyi utca	60	1377/2

Marcali Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2017. év július hónap 19. napján.

Magyar Államkincstár  
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2017. év október hónap 24. napján.

**A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025**

Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Szerződésben megítélt támogatási összeg: **250 056 875 Ft**

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	<b>x</b>
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–3.)			
A projekt megvalósítási szakasza (4–8.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése	<b>x</b>	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		<b>x</b>
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	<b>x</b>	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	<b>x</b>	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		<b>x</b>
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	<b>„B”</b>	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		<b>x</b>
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	<b>x</b>	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		<b>x</b>
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	<b>x</b>	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		<b>x</b>
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	<b>x</b>	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	<b>„B” vagy „D”</b>	

  
 Marcali Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

Kelt: Marcali, 2017. év *augusztus* hónap *19.* napján.

*Handwritten signatures and initials*

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025**  
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

1 db aláírási címpéldány Marcali Város Önkormányzata esetében


1 db aláírási címpéldány Marcali Közös Önkormányzati Hivatal esetében

Marcali Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2017. év ... 04 ... hónap 19. napján.

Magyar Államkincstár  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2017. év ... 04 ... hónap 24. napján.



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/  
KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS  
KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025**  
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Alulírott **Dr. Sütő László polgármester**, mint a Kedvezményezett hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025** azonosítószámú, **„Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai felújítása”** címmel benyújtott projektben tervezett minden elszámolható költség utófinanszírozás keretében kerül elszámolásra.

**Marcali Város Önkormányzata**  
Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2017. év október hónap 19. napján.

**Magyar Államkincstár**  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2017. év október hónap 24. napján.

**EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025**  
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

1. Nyilatkozat támogatási szerződés megkötéséhez
2. A Projekt terv XIII. sz. melléklete: Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő nyilatkozata
3. A projekt terv XVI. sz. melléklete: Áramszolgáltatói tájékoztató a telepíthetőségre

Marcali Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2017. év július hónap 19. napján.

*Handwritten initials and marks:*  
Ba L



## Nyilatkozat támogatási szerződés megkötéséhez

Alulírott Dr. Sütő László, Marcali Város polgármestere a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025 azonosítószámú, NoszlogyGáspár Általános és Művészetoktatási Iskola épületenergetikai felújítása című projekttel kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozom:

1. A 2017. január 1-jétől érvényes közbeszerzési értékhatárok tekintetében a projekt közbeszerzési tervét nem szükséges felülvizsgálni.
2. A felhívás 3.2. pont 51. alpontja nem vonatkozik a projektre.
3. A felhívás 3.1. értékelési szempontjára (A tervezett fejlesztés szerepel az (esetlegesen rendelkezésre álló) megyei önkormányzat által összefogott és koordinált SEAP/SECAP akciótervekben) az önkormányzat nyilatkozata: Nem releváns, még nem készült el.
4. Marcali Város Önkormányzata vállalja a Felhívás 3.2. és 3.4. pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6 II., 3.2/16., 3.2/20., 3.2/53., 3.2/62. és 3.2/64. pontjaira vonatkozóan.
5. Marcali Város Önkormányzata nyújtott be pályázatot TOP-1.4.1, 4.1.1. és 4.2.1 felhívásokra. Eredmény egyenlőre még egyik támogatási kérelem esetében sem született.

Kelt: Marcali, 2017. június 26.

.....  
Cégszerű aláírás  
(Név, pontos megnevezés)



Handwritten initials and marks at the bottom right of the page, including a stylized 'Bul' and a large 'L' shape.

2017 JÚL 19



### Nyilatkozat támogatási szerződés megkötéséhez

Alulírott Dr. Sütő László, Marcali Város polgármestere a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025 azonosítószámú, NoszlopyGáspár Általános és Művészetoktatási Iskola épületenergetikai felújítása című projekttel kapcsolatban az alábbiakról nyilatkozom:

A támogatási kérelem benyújtásakor tévesen került megjelölésre **az akadálymentesítés szempontjából a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása**, mivel a fejlesztéssel érintett épület már jelenleg is megfelel a pályázati felhívás 3.4.1.1. 17.) pontjának.

*„A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében – függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától – a projekt keretében **biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékosági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítését.***

A projekttel érintett ingatlanon álló védett épület földszinti bejárata akadálymentes, s itt az előtérben található egy korlátlift, mely az épület földszintjére visz (ez 1,00 m magasan van a külső terepszinthez képest). Itt található az igazgatói, ig. helyettesi, gazdasági és tanári irodák-helyiségek, valamint a tantermek, az öltözők és a tornaterem, továbbá egy akadálymentes mosdó – wc helyiség.

Ezáltal a pályázati felhívásban előírt projektarányos akadálymentesítés feltételeinek jelenleg is megfelelünk, hiszen épület földszintje (főbejárata) akadálymentesen megközelíthető, van mozgáskorlátozott vizesblokk, a kontrasztos festések rendben vannak.

Kelt: Marcali, 2017. július 17.

.....  
Cégszerű aláírás  
(Név, pontos megnevezés)  
P.H.



Handwritten initials and signature: B. h.

# e-on

E.ON Ügyfélszolgálati Kft. - 7602 Pécs, Pf. 197.



DMS10010000198652230

Marcali Város Önkormányzata

Marcali  
Rákóczi utca 11  
8700

2016. július 13.

**Tárgy: Pályázati igazolás**

Tisztelt Ügyfelünk!

Háztartási méretű kiserőmű létesítésére beadandó pályázatukhoz beérkezett igénybejelentésük alapján az alábbiakban nyilatkozunk:

**Pályázat típusa:**

Pályázó neve: Marcali Város Önkormányzata  
Elosztói Engedélyesnél nyilvántartott partnerszám: 1003635149  
Felhasználási hely címe (beruházás helye): 8700 Marcali, Széchenyi István utca 60  
Hálózathasználati szerződés száma: 8714486

**Pályázott rendszer adatai:**

Inverter névleges teljesítmény: 30 kVA  
Energiaforrás: nap

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet alapján kifizetésű közcélú hálózatra csatlakozó fogyasztó 50 kVA-ig háztartási méretű kiserőművet létesíthet.

A háztartási méretű kiserőmű üzemeltetője által termelt villamos energiát az üzemeltető kérésére az adott csatlakozási ponton értékesítő villamosenergia-kereskedő, vagy egyetemes szolgáltató köteles átvenni.

A jogszabályok mind a hálózatra csatlakozást, mind a termelt energia átvételét kötelezően előírják.

Társaságunk, mint elosztó hálózati engedélyes a közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatást a **VET. Vhr. 5. § (2)** pontja, valamint a jogszabályi előírások

1/2

ÉRKEZETT

2016 JÚL 18.

6969/2016

A MÁSOLAT AZ EREDEI NÉVEL  
MINDENBEN MEGEGYEZIK,  
HITELES.

2017 JÚL



<b>Marcali Közös Önkormányzati Hivatal</b>	
<b>KÖZPONTI IKTATÓ</b>	
Érkezett:	2016 JÚL 25
Szám: 6969/h/2016	Melléklet:

E.ON Ügyfélszolgálati Kft.

Telefonos ügyfélszolgálat  
Üzleti és Versenypiaci  
ügyfelek  
h-p 8.00-16.00

T: 06 40/ 209 920

E.ON Dél-dunántúli

Áramhálózat Zrt.

T: 06 40/ 545 545

M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 600

F: 06 72/ 501 208

E.ON Észak-dunántúli

Áramhálózat Zrt.

T: 06 40/ 220 220

M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 666

F: 06 96/ 521 810

E.ON Tiszántúli

Áramhálózati Zrt.

T: 06 40/ 210 210

M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 622

F: 06 72/ 501 208

E.ON Dél-dunántúli

Gázhálózat Zrt.

T: 06 40/ 22 00 22

M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 722

F: 06 72/ 503 100

E.ON Közép-dunántúli

Gázhálózati Zrt.

T: 06 40/ 444 000

M: 06 20/ 30/ 70/ 45 99 711

F: 06 93/ 310 802, 503 822

Levélcím: 7602 Pécs, Pf 197

www.eon.hu

aramhalozat@eon.hu

gazhalozat@eon.hu

Iktatási szám:

1/1380245-1/2016/1

Küldő iktatószáma:

Felhasználó azonosító:

1003635149

Ügyintéző:

Simon Viktória

Székhely:

1051 Budapest,

Széchenyi István tér 7-8.

Fővárosi Törvényszék

Cégbírósága

Cg 01-09-873382

@

BL

h

alapján elvégzi.

Amennyiben pályázata sikeres, vagy sikertelen pályázat esetén is meg kívánja valósítani a beruházást, kérjük, hogy igénybejelentését ismét nyújtsa be. Fontos, hogy amennyiben teljesítménybővítés szükséges, akkor azt a végleges igény beadása előtt végezzék el.

Postacímünk: E.ON Ügyfélszolgálati Kft., 7602 Pécs; Pf. 197.  
E-mailcím: araminfo@eon.hu

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. képviselőjében az E.ON  
Ügyfélszolgálati Kft. jár el.

Üdvözlettel:



Török Zsolt  
Ügyfélkapcsolati központ vezető  
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.



Simon Viktória  
Ügyfélkapcsolati kiemelt referens

