



Ügyiratszám: 1865-1/2023.
Ügyintéző: dr. Trombitásné
dr. Domján Bernadett
Tel: 85/501-022
Email: domjan.bernadett@marcali.hu

Marcali Város Önkormányzatának 2023. évi éves összesített közbeszerzési terve

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve megállapítom, hogy Marcali Város Önkormányzata (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.; ajánlatkérő azonosítója: AK04910; EKR azonosító: EKRSZ_91626336; képviseli: dr. Sütő László polgármester), mint ajánlatkérő a 2023. évben várhatóan az alábbi közbeszerzési eljárásokat fogja lefolytatni:

	A beszerzés tárgya, tervezett mennyisége	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Alkalmazandó eljárásrend, a tervezett eljárás fajtája	A szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Tervezési feladatok megrendelése a 8. sorszámú Városközpont megújítása 2023. eljáráshoz kapcsolódóan A 8. sorszám alatti Városközpont megújítása 2023. megnevezésű eljárás előkészítése érdekében szükséges kivitelezési, illetve engedélyezési-kivitelezési tervezési feladatok megrendelése	2023. I. negyedév	Kbt. Harmadik Része (nemzeti eljárásrend); Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló) nyílt eljárás	2023. II. negyedév
2.	Városi Fürdő energetikai korszerűsítése TOP Plusz-2.1.1-21 Rózsa u. 2/A. szám alatti Városi Fürdő energetikai korszerűsítése, a termálvíz hulladékhőjét hasznosító hőszivattyús rendszer kiépítése a régi hőszivattyús rendszer bontása; új 60 kWp teljesítményű napelemrendszer kiépítése	2023. I. negyedév	Kbt. Harmadik Része (nemzeti eljárásrend); Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló) nyílt eljárás	2023. IV. negyedév

3.	<p style="text-align: center;">Városi Fürdő komplex turisztikai fejlesztése TOP Plusz-1.1.3-21</p> <p>A Fürdő szolgáltatásainak korszerűsítése, felújítása és bővítése, élményelemek fejlesztése; bel-és kültéri turisztikai kínálati elemek kialakítása: gőzkabin, élményzuhany, jégkút, aromasauna, hordósaunák merülődézsák kialakítása; vizes csúszdávár, vizes síkcsúszdák létesítése, LED játszótér, okospad telepítése</p>	2023. I. negyedév	Kbt. Harmadik Része (nemzeti eljárásrend); Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló) nyílt eljárás	2023.IV. negyedév
4.	<p style="text-align: center;">Könyvtár energetikai korszerűsítése TOP Plusz-2.1.1-21</p> <p>Homlokzati nyílászárók cseréje 125 m²; külső határoló falak és lábazatok hőszigetelése; alacsony dőlésszögű tető utólagos hő- és vízszigetelése; konvektoros fűtési rendszer elbontása, új központi fűtésrendszer kiépítése; 9,13 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése</p>	2023. I. negyedév	Kbt. Harmadik Része (nemzeti eljárásrend); Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló) nyílt eljárás	2023.IV. negyedév
5.	<p style="text-align: center;">Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, bővítése és üzemeltetése</p> <p>Több lépésben bővíthető, moduláris felépítésű 28 db megfigyelési pontot és 1 db rögzítő-megfigyelő központot tartalmazó kamerarendszer kiépítése, működtetése, üzemeltetés 5 év időtartamban bérleti/szolgáltatási szerződés keretében</p>	2023.I. negyedév	Kbt. Harmadik Része (nemzeti eljárásrend); Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló) nyílt eljárás	5 év időtartam

6.	<p>Marcali Keleti Iparterület fejlesztése,-Liszt Ferenc utca felújítása TOP-1.1.1-15</p> <p>Rákóczi utca-Keleti Ipari park közötti szakasz útburkolatának felújítása., padka rendezése, közmű fedlapok szintre emelése (cseréje), földpaddock nemesítése.</p>	2023.I. negyedév	<p>Kbt. Harmadik Része (nemzeti eljárásrend);</p> <p>Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló) nyílt eljárás</p>	2023.III. negyedév
7.	<p>Közvilágítási és erőátviteli hálózat bővítése a Marcali Keleti Iparterület Trafó utcájában TOP-1.1.1-15</p> <p>Közvilágítási (8 db új közvilágítási lámpaoszlop létesítése) és erőátviteli hálózat bővítése a Marcali Keleti Iparterület Trafó utcájában</p>	2023.I. negyedév	<p>Kbt. Harmadik Része (nemzeti eljárásrend);</p> <p>Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló) nyílt eljárás</p>	2023.III. negyedév
8.	<p>Városcsözpont megújítása 2023. TOP Plusz-1.2.1-21</p> <p>Rákóczi u. 6-10. tömbbelső mögötti terület teljes rehabilitációja (parkolóépítés 125 db, útépítés, zöldfelület megújítása); Papagáj lakótelep zöldfelület megújítása 1,15 ha nagyságban, a létesítendő Marcali-Mesztegyő kerékpárút összekötése a Boronka-Marcali kerékpárúttal 950 fm, Művelődési Ház homlokzat- és tetőfelület felújítása, új Sportház építése a régi Sport büfé és Sport öltöző elbontását követően a terület kármentesítése; a Sport utcában 1 db buszöböl építése – a teljes beruházás jelenleg tervezési szakaszban van, a pontos mennyiségek a tervek elkészülte után állnak rendelkezésre</p>	2023. II. negyedév	<p>Kbt. Harmadik Része (nemzeti eljárásrend);</p> <p>Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló) nyílt eljárás</p>	2024. I. negyedév

9.	<p>Gombácska óvoda korszerűsítése TOP Plusz-3.3.1-21</p> <p>Belső felújítás, átalakítás, 2 db csoportszoba és tálalómelegítőkonyha bővítés; az épület külső határoló falainak hőszigetelése, homlokzati nyílászáróinak cseréje; lapostetős zárófödém utólagos hő- és vízszigetelése, 5,81 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése; belső fűtési, víz- és szennyvíz hálózatának cseréje, új gépészeti berendezések és használati tárgyak elhelyezése, teljeskörű villanszerelés felújítás; utcafronti kerítés átépítése, telekhatáron belül 6 db új parkoló kialakítása</p>	2023. II. negyedév	Kbt. Harmadik Része (nemzeti eljárásrend); Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló) nyílt eljárás	2023.III. negyedév
10.	<p>Berzsenyi u. Csomós Gergely és Noszlopy Gáspár u. közötti szakaszának felújítása, parkolók kialakítása</p> <p>Berzsenyi utca Csomós Gergely és Noszlopy G. utcák közötti szakaszának aszfalt felújítása, a 92–96. sz. társasházak előtt új parkolók kialakítása, illetve az útszakaszon meglévő parkolók (buszöblök) aszfaltburkolatának felújítása, útszegélyek cseréje, csapadékvíz elvezető rendszer felújítása</p>	2023.II. negyedév	Kbt. Harmadik Része (nemzeti eljárásrend); Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló) nyílt eljárás	2023.IV. negyedév
11.	<p>Mesztegyő-Marcali kerékpárút építése II. ütem</p> <p>A Mesztegyő-Marcali kerékpárút építése tárgyában 2022-ben lefolytatott eljárás III. rész Marcali szakasz tárgyú beruházás során érintett Marcali szakasz meghosszabbítása</p>	2023.II. negyedév	Kbt. Harmadik Része (nemzeti eljárásrend); Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló) nyílt eljárás	2023.IV. negyedév

12.	<p>Marcali Gyótapusztai városrészi kultúrház épületének energetikai korszerűsítése TOP plusz-2.1.1-21-SO1</p> <p>Homlokzati nyílászárók cseréje, külső határoló falak és lábazatok hőszigetelése; faszerkezetű padlásfödém utólagos hőszigetelése; belső padozat cseréje; új levegő-víz hőszivattyús központi rendszer kiépítése padlófűtéssel; akadálymentes vizesblokk kialakítása, 7,5 kWp napelemes rendszer telepítése</p>	2023. III. negyedév	Kbt. Harmadik Része (nemzeti eljárásrend); Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerinti (hirdetménnyel induló) nyílt eljárás	2023.IV. negyedév
13.	<p>Villamos energia beszerzése Marcali Város Önkormányzata részére 2024. évre</p> <p>I. rész: Profilos fogyasztási helyek: 293 MWh II. rész: Távleolvasott fogyasztási helyek: 825 MWh III. rész: Közvilágítási célú villamos-energia: 600 MWh</p>	2023. III. negyedév	Kbt. Második Része (uniós eljárásrend); nyílt eljárás	2024. december 31. 24:00 óra

A közbeszerzési tervet Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a .../2023.(II. 23.) számú határozatával jóváhagyta.

Marcali, 2022. február 23.

Dr. Sütő László
polgármester