

# Marcali Város Önkormányzata

2022. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Villamos energia beszerzése Marcali Város Önkormányzata részére 2022-2023. évekre	I. rész: Profilos fogyasztási helyek: 293 MWh II. rész: Távleolvasott fogyasztási helyek: 825 MWh III. rész: Közvilágítási célú villamosenergia: 1030 MWh	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. szeptember	2023. december

2.	Közvilágítási hálózat rekonstrukciója, b vítése	<p>Marcali város közvilágításának korszerűsítése, lámpatestek cseréje korszerű és energiatakarékos LED-es lámpatestekre energiamegtakarítás és üzembiztonság céljából.</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2022. március	2022. Harmadik negyedév
3.	Marcali-Mesztegy kerékpárút építése	<p>Három kerékpárút építési szakasz és egy hídépítési szakaszra bontott, részben új, részben felújítandó és részben kijelölendő kerékpárút létesítése Mesztegy és Marcali északi városrésze között</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. szeptember	2022. Negyedik negyedév

4.	Városközpont megújítása 2022.	<p>Rákóczi u. 6-10. tömbbels mögötti terület teljes rehabilitációja (parkolóépítés 125 db, útépítés, zöldfelület megújítása); Papagáj lakótelep zöldfelület megújítása 1,15 ha nagyságban, a létesítendő Marcali-Mesztegy kerékpárút összekötése a Boronka-Marcali kerékpárúttal 950 fm, M vel dési Ház homlokzat- és tetőfelület felújítása, új Sportház építése a régi Sportbúfé és Sportöltöző elbontását követően a terület kármentesítése; a Sport utcában 1 db buszöböl építése - a teljes</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2022. október	2024. Negyedik negyedév
----	-------------------------------	--	---------------------	--	---------------	-------------------------

		beruházás jelenleg tervezési szakaszban van, a pontos mennyiségek a tervek elkészülte után állnak rendelkezésr e				
--	--	---	--	--	--	--

5.	Városi Fürd energetikai korszer sítése	Rózsa u. 2/A. szám alatti Városi Fürd energetikai korszer síté se, a termálvíz hulladék h jét hasznosító h szivattyús rendszer kiépítése a régi h szivattyús rendszer bontását követ en; új 60 kWp teljesítmény napelem- rendszer kiépítése; az öltöz épület földszinti nyílászárók h szigetel h szigetel üvegezése - a pontos mennyiségek a tervezési szakasz lezárulását követ en állnak rendelkezésr e	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményel induló)	2022. október	2023. Negyedik negyedév
----	--	--	------------------------	--	---------------	----------------------------

6.	Könyvtár energetikai korszerősítése	Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár energetikai korszerősítése, homlokzati nyílászárók cseréje 125 m <sup>2</sup> ; külső határoló falak és lábazatok hőszigetelése; alacsony hővezető utólagos hő- és vízszigetelése; konvektoros fűtési rendszer elbontása, új központi fűtési rendszer kiépítése; 9,13 kWp teljesítmény napelemes rendszer telepítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. október	2023. Harmadik negyedév
----	-------------------------------------	--	---------------------	---	---------------	-------------------------

7.	Gombácska Óvoda korszerűsítése	<p>Az épület teljes körű belső felújítása, átalakítása, 2 db csoportszoba és tállómelegítő konyha beépítése; az épület külső határoló falainak hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje; lapostető szarófödém utólagos hő- és vízszigetelése, 5,81 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése; az épület belső fűtési, víz- és szennyvízhálózatának cseréje, új gépészeti berendezések és használt tárgyak elhelyezése, teljeskörű villanyszerelés és felújítás; utcáfronti kerítés átépítése, a</p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2022. szeptember	2023. Harmadik negyedév
----	--------------------------------	--	---------------------	---	------------------	-------------------------

		telekhatáron belül 6 db új parkoló kialakítása - a teljes beruházás jelenleg tervezési szakaszban van, a végleges mennyiségek a tervek elkészülte után állnak majd rendelkezésre				
--	--	--	--	--	--	--



8.	Marcali Gyótapusztva városrészi kultúrház energetikai korszerősítése	Homlokzati nyílászárók cseréje, épület küls határoló falainak és lábazatainak hőszigetelése; faszerkezet padlásfödém utólagos hőszigetelése; épület belső padozatának cseréje; új levegő-víz hőszivattyús központi rendszer kiépítése padlófűtéssel; akadálymentes vízesblokk kialakítása, 7,5 kWp napelemes rendszer telepítése - a teljes beruházás jelenleg tervezési szakaszban van, a végleges mennyiségek a tervek elkészülte után állnak majd rendelkezésre	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. szeptember	2023. Harmadik negyedév
----	--	--	---------------------	---	------------------	-------------------------

9.	Mélyépítési munkálatok 2022.	<p>Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022.(II.17.) önkormányzati rendetének 7. mellékletében foglalt mélyépítési munkálatok összessége: <a href="https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/577735">https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/577735</a></p>	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2022. április	2023. Második negyedév
10.	Térfigyel kamerarendszer kiépítése, b vítése és üzemeltetése	A város teljes közigazgatási területét érint en kamerarendszer kiépítése és üzemeltetése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. október	2027. december
11.	Földgázbeszerzés	Teljes önkormányzati intézményhálózat éves igénye	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. október	2023. december