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I N D O K L Á S
Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 20-i ülésén a 174/2010. (XII.20.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi költségvetési koncepciót. A koncepció elfogadását követően megkezdődött a részletes tervező munka, figyelembe véve a lakossági fórumokon elhangzott javaslatokat, a testület korábbi döntéseit, az intézményekkel történt egyeztetés eredményeit, az ágazati és államháztartási jogszabályokat. 

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. számú törvényt a parlament a 2010. december 23-i ülésnapján fogadta el.
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei

I. Működési bevételek:
I. 1. Intézményi működési bevételek

 A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek fő összege 163.075/e Ft, melynek főbb összetevői a következők:

Okmányiroda befizetése: 4.700/e Ft, szolgáltatások bevétele 2.000 /e Ft, kamatbevétel: 22.000/e Ft, behajtásból, eljárási bírságból származó bevétel 100/e Ft, bérleti díjbevétel 5.500/e Ft. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 2375/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 1.300/e Ft, az ÁFA visszatérülés összege 26.244/e Ft, DRV koncessziós díj Áfa bevétele 16.351/e Ft, az ingatlan értékesítésekhez kapcsolódó Áfa befizetés pedig 82.505/e Ft. 
Az intézmények működési bevétel sor előirányzata 548.653/e Ft. Az intézmények közül a Széchenyi Zs. Szakiskola, valamint a Marcali Fürdő növelte jelentősebb mértékben saját bevételeit. 
I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1  Helyi adókból várható bevétel tervezett összege 445.600/e Ft. 

e Ft

	Építményadó
	           85.000

	Iparűzési adó
	         321.500

	Magánszemélyek kommunális adója
	           39.000

	Idegenforgalmi adó
	                100


2.2 Az átengedett központi adók 506.119/e Ft forrást jelentenek. Önkormányzatunk lakossága által fizetett személyi jövedelemadóból az átengedett 8% 107.003/e Ft, a jövedelem differenciálódás miatti SZJA kiegészítés 314.116/e Ft.
A gépjárműadóként tervezett bevétel: 85.000/e Ft. 
	
	2010. évi eredeti előirányzat
	2011. évi eredeti előirányzat
	%

	SZJA helyben maradó része
	120.972
	107.003
	88,45

	Jövedelemkülönbség mérséklése
	293.734
	314.116
	106,94

	Gépjárműadó
	  82.169
	85.000
	103,45

	Összesen:
	496.875
	506.119
	101,86


2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek soron 9.500/e Ft a várható bevétel. Ez az összeg tartalmazza a környezetvédelmi bírságok összegét, talajterhelési díjat, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.
II. Támogatások:

Normatív támogatások összege 920.089/e Ft. Normatív kötött felhasználású támogatás 362.932/e Ft, mely tartalmazza a kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatokhoz (28.193/e Ft), valamint a tűzoltóság feladataihoz rendelt normatívát is. Itt szerepel még a szociális feladatok támogatás címén tervezett összeg, mely egyes szociális támogatások 90%-ának, 80%-ának, illetve 75%-ának finanszírozására szolgál. 
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

Polgármesteri Hivatal  bevétele  511.334/e Ft.
Szerkezete a következő:
1.Ingatlan értékesítés:




       

          320.931/e Ft
2.DRV-től származó koncessziós díj: 


       
                        65.403/e Ft

   Csarnok bérleti díja:







   2.000/e Ft

   Önkormányzati lakások értékesítésének részletfizetése

              3.000/e Ft

 
3. Pénzügyi befektetések bevételei: 120.000/e Ft. 
A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Áfa része a Polgármesteri Hivatal működési bevételei között van megtervezve. A DRV-től származó koncessziós díjbevétel tartalmazza a rekonstrukciós, valamint a szabad-felhasználású összegeket. A rekonstrukciós rész kötött felhasználású, mely a kiadási oldalon a felhalmozási kiadások között jelenik meg. 
Az ingatlan értékesítés tervezett összege a kormány adósságrendezési programja következtében várhatóan csökkenni fog.
Intézményeink felhalmozási és tőkejellegű bevételei: 2.916/e Ft, mely a Széchenyi Zs. Szakiskola, és a Marcali Szakképző iskola tervezett bevétele. 
A pénzügyi befektetések bevételei soron a Saubermacher Kft-től származó osztalék összege szerepel.

IV. Támogatásértékű bevétel:
1. Működési célú :

OEP-től átvett 1.420.733/e Ft, mely teljes egészében a Kórház működését biztosítja. 
Intézményeink egyéb pénzeszköz átvétele: 230.616/e Ft, ami az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Kulturális Központ, Marcali Szakképző Iskola, Noszlopy G. Ált.Iskola, Zeneiskola, Városi Könyvtár, Múzeum, Dél-Balatoni Szennyvíztársulás, TISZK,  valamint a Városi Kórház átvett pénzeszközeit tartalmazza.
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele 179.614/e Ft.  Az itt tervezett összeg tartalmazza a polgárvédelem fenntartásához 1.177/e Ft, a mezőőrök működési kiadásaihoz nyújtott 1.800/e Ft átvett pénzt. Kelevíz községtől pénzeszköz átvétel 2.700/e Ft. A Többcélú Társulástól átvett 95.050/e Ft a közoktatási, belső ellenőri, mozgó könyvtári és szervezési feladatok ellátásához kapcsolódik.
A szociális ellátások közül itt került megtervezésre a 100%-ban megtérített otthonteremtési, közlekedési támogatás, az évi két alkalommal kifizetendő gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás, összességében 17.600/e Ft értékben, valamint a Fonyódi önkormányzat 2010. évről áthúzódó tartozása, tanuszoda használatához települések hozzájárulása, stb. 
2. Felhalmozási célú:
Polgármesteri Hivatal bevételei között (1.610.767/e Ft) szerepel a 2011. évi          fejlesztésekhez tartozó  1.578.357/e Ft. 

Intézményeink felhalmozási bevétele 392.200/e Ft, mely összeg a Berzsenyi D. Gimnázium, a Szőcsényi Szakiskola, a Szakképző Iskola, Városi Könyvtár, valamint a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás pénzeszközátvételét tartalmazza
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétele 9.000/e Ft, az intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele  70.000/e Ft. Ez utóbbi a TISZK szakképzési hozzájárulásból várható bevételét tartalmazza. 
VI. Kölcsönök visszatérülése:

Tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét 18.624/e Ft összegben.
VII. Hitelek:

1. A működési célú hitel felvételből 354.000/e Ft bevételt tervez a város, mely teljes egészében a céltartalékban tételesen felsorolt, 2010. évi áthúzódó kötelezettségek fedezetéül szolgál. A kormány adósságrendezési programja következtében a tervezett összeg várhatóan csökkenni fog.
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2010. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az intézmények, valamint a hivatal által előzetesen megtervezhető összegeket szerepeltetjük 926.373/e Ft-tal.
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés kiadásai
Személyi juttatások:



       2.167.325/e Ft

Munkaadói járulékok:


          575.669/e Ft

Dologi kiadások:



       2.108.753/e Ft

Pénzeszközátadás:



          126.221/e Ft

Speciális célú támogatások:

          140.452/e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:
                        12.625/e Ft

Fejlesztésre átadott pénzeszköz:

          119.277/e Ft

Beruházás:




       2.267.931/e Ft

Felújítás:




          132.240/e Ft

Tartalék:




          809.297/e Ft

Pénzügyi befektetések kiadásai:

              4.811/e Ft

Hosszú lejáratú hiteltörlesztés:

          148.744/e Ft
Rövid lejáratú hiteltörlesztés

            60.000/e Ft
Támogatási kölcsönök nyújtása                                8.800/e Ft
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek összes kiadása 4.340.244/e Ft, a Polgármesteri Hivatal összes kiadása: 4.341.901/e Ft. 
Pénzeszközátadás tervezett összege a Hivatalnál 124.391/e Ft.  A teljesítendő kiadásokat az 5.. sz. melléklet tartalmazza.  A tervezett összeg 21,74%-át teszi ki a sportegyesületek támogatása, , 78,26% az egyéb (alapítványok támogatása, lakosság, tagdíjak, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök) valamint itt szerepel a SZESZK  működéséhez  átadandó támogatási összeg. 
A speciális célú támogatások 140.452/e Ft részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza. Egyes támogatások esetében a központi költségvetés a kifizetett összegek 75%-át, 80%-át, 90%-át, illetve 100%-át megtéríti, mely a bevételi oldalon jelenik meg.

Az ellátottak pénzbeli juttatását (12.625/e Ft) az oktatási intézmények biztosítják a szociálisan rászoruló tanulóknak. Ebből fedezik a tanulók bérlettérítését, tankönyv hozzájárulását.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás, valamint a támogatásértékű felhalmozási kiadás 119.277/e Ft-os összegében szerepel a Szakképzés-szervezési Társulás 105.194/e Ft összegű fejlesztési célú pénzeszköz átadása..
A beruházások 2.267.931/e Ft-os, önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben 385.502/e Ft szerepel. A Hivatal beruházási kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A felújítások 132.240/e Ft tervezett összegében az intézményeink a költségvetéseikben 1.241/e Ft-ot szerepeltetnek.
A Hivatal felújítási kiadásainak részletezése a 7. sz. mellékletben található.

A céltartalék 808.797/e Ft-os összege a városrészi önkormányzatok fejlesztési célú keretét, valamint a választókerületek fejlesztési célú pénzeszközeit, a kötvény következő év fejlesztéseit szolgáló részét, valamint a különböző pályázatokra fordítandó, és később lebontásra kerülő összegeket tartalmazza. 
Itt került megtervezésre a 2010. évi áthúzódó kötelezettség összege, melynek fedezete a korábban említett hitel tervezett felvétele. A megvalósult pályázat kiadási összegeként kimutatott 180.000/e Ft 2010. évben megvalósult, és pénzügyileg is rendezett tételeket tartalmazza, melyek a pályázat elszámolását követően 2011-ben kerülnek a megfelelő kiadási helyekre.. Ezeknek a kiadási tételeknek a fedezete azonos összeggel a bevételi oldalon, a pénzmaradványban szerepel.
Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja 500/e Ft értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 11 sz. melléklet tartalmazza.
Pénzügyi befektetések kiadásai a közvilágítás kiépítéséhez, valamint a Temetkezési Kft-hez kapcsolódó részvény- és üzletrészvásárlást tartalmazza 4.811/e Ft összegben. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés 148.744/e Ft-os összege a XXI. sz. iskolája, a kötvények, a fejlesztési hitel, valamint az autóvásárlások hitelösszegeihez kapcsolódnak.
Intézmények:
A Képviselő-testület reorganizációra vonatkozó előírásait a költségvetésben megvalósítottuk.

Alapfokú oktatás: A város óvodáiban 363, és két általános iskolájában 1056 gyermek oktatásáról és ellátásáról gondoskodnak a tanévnyitó statisztika adati szerint. Az adatok tartalmazzák a nemesvidi tagintézmények létszámait is.
Az alapfokú oktatás normatív támogatása az összes kiadás körülbelül 47,43%-át teszi ki, Ez a kiadási összeg nem tartalmazza a Hivatal költségvetésében kiadásként jelentkező, oktatási intézményekhez kapcsolódó kiadásokat (étkezés, Csarnok bérlet, szállítás, fűtés).
Középfokú oktatás: A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolában, valamint a Marcali Szakképző Iskolában 1151 fő nappali tanuló oktatását látják el. A három intézmény normatív támogatása a kiadások 57,15%-át fedezik. Ebben az esetben sem szerepel a kiadások között a Hivatal költségvetésében kiadásként jelentkező, és a Berzsenyi Dániel Gimnáziumhoz kapcsolódó kiadás, (Csarnok bérlet, fűtés). 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: A normatív támogatások a kiadások 37,80%-át fedezik.
Zeneiskola: Az állami támogatás a kiadások  45,83%-át fedezi.
A felmérések alapján a tanulók több mint fele vidéki.

Kulturális Központ: A dologi kiadások tartalmazzák a 2011. évben megvalósuló kulturális programok költségvetését. A finanszírozási igény ennek következtében a kiadások 69,63%-a.
Városi Könyvtár: A 12.736/e Ft finanszírozási igény a 34.616/e Ft kiadási főösszeg 36,79%-ának felel meg.
Múzeum: Az intézmény finanszírozási igénye 14.263/e Ft.
Egészségügy: A Városi Kórház költségvetésben nem tervezett finanszírozási igényt, költségvetésének fő összege 1.548.974/e Ft

Tűzoltóság: A központilag megállapított normatíván felül, -ami 244.999/e Ft,- az intézmény költségvetésben többletfinanszírozási igény nem szerepel.
GAMESZ: A finanszírozás aránya a kiadásokhoz mérten 57,14%. 
Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont: Működéséhez tervezetten 6.527/e Ft önkormányzati támogatásra van szükség. 

Dél-Balatoni Szennyvíztársulás: Önkormányzat részéről működési finanszírozást nem igényel, támogatásértékű bevételei fedezik a kiadásait. 
. 

Polgármesteri Hivatal kiadásai: 
A Képviselő-testület reorganizációra vonatkozó előírásait a költségvetésben megvalósítottuk.

A Hivatal kiadási előirányzata 4.341.901/e Ft. A személyi juttatások előirányzata 246.292/e Ft, a járulékoké pedig 66.658/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. Itt szerepel a képviselők és a bizottsági tagok részére megállapított tiszteletdíjak összege is. A dologi kiadások tartalmazzák a hivatal működtetésének kiadásait, a közvilágítást, a két általános iskola, és bölcsőde, óvoda, valamint a gimnázium fűtési szolgáltatását, fizetendő bankköltséget és hitelkamatokat, vagyonbiztosítást, szemétszállítást, étkeztetést. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a 2011. évi költségvetésbe beépítésre kerülnek, annak részét képezik. /bővebben 5. sz. melléklet/ 
A pénzeszköz átadás jelenti az alapítványok, sportegyesületek különféle közösségek támogatását 124.391/e Ft előirányzattal. Az előirányzat felosztását az 5. számú melléklet részletezi. 

A támogatások esetében a szociális ellátásoknál az önkormányzat által nyújtott támogatások összege 132.103/e Ft-ról 140.452/e Ft-ra nőtt. Az előirányzatokat részletesen az 5. sz. melléklet tartalmazza.
A 8. számú melléklet tartalmazza a Polgármesteri hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi engedélyezett létszámadatait, valamint a 2010. évi előirányzathoz képest történő változásokat. 
A 15. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket. Legjelentősebb tételek a magánszemélyek kommunális adójához, behajtás, végrehajtáshoz, gépjárműadóhoz, iparűzési adóhoz, lakásépítési kölcsönökhöz nyújtott kedvezmények, támogatások.
A 12. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit, célok szerinti évenkénti bontásban. Itt szerepelnek a hitel igénybevételével vásárolt autók törlesztő részletei, a kötvénykibocsátásból eredő törlesztési kötelezettségek, a XXI. sz. iskolájához kapcsolódó kötelezettségek, valamint a fejlesztési hitel igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségek.

2011. évi beruházási, fejlesztési tervek

A 2011. évi költségvetés fejlesztési fejezetének megalkotásában a forrásszerkezet megváltozása, valamint az önkormányzat finanszírozási nehézségei miatt, a 2010 évi szerkezetnél is jelentősebb változásokra (szűkítésekre) kerül sor, összehasonlítva a 2009 és azt megelőző évekkel.

A források rendelkezésre állása, valamint struktúrája megváltozott, egyértelműen túlsúlyba kerültek az Új Széchenyi Terv keretében biztosított, döntően Európai Uniós források, ugyanakkor a hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások jelentősen csökkentek, illetve megszűnt. A hazai finanszírozású fejlesztési pénzek a városunk számára csak az önkormányzati minisztérium által kiírt oktatási sport infrastruktúra-, óvodai, bölcsődei infrastruktúrafejlesztésekhez, valamint EU-s pályázatok önerő kiegészítéséhez várhatók. További lehetőségek kisebb összegű források megszerzésére egyes céloknak a megvalósításához nyílhat lehetőség, úgymint akadálymentesítés (FSZK, Norvég Alap), esélyegyenlőség, partnerség építés (Svájci Alap). Ezeken a pályázatokon jellemzően pár millió esetleg 10 millió forintos nagyságrendű támogatások érhetők el 80-95% közötti támogatás intenzitással, szemben az Új Széchenyi Terv keretében pályázható, akár több százmilliós nagyságrendű támogatásokkal. 2011-ben nem várható TEKI, CÉDE, TEUT, TRFC pályázatok megjelenése, melyek a kisebb épület felújítási munkákhoz, út és járda felújításokhoz, eszközbeszerzéshez, rendezési terv felülvizsgálathoz, egyéb kisebb fejlesztési, felújítási feladatok elvégzéséhez biztosítottak kiegészítő forrásokat.
Az Új Széchenyi Tervben a fejlesztési támogatások tematikus csoportosításba (korábban ágazati programok szerinti osztásban) kerültek, az alábbi felosztásban:
· Foglalkoztatási Program

· Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program

· Közlekedésfejlesztési program

· Tudomány – Innováció Program

· Vállalkozásfejlesztési Program

· Zöldgazdaság-fejlesztési Program
Az egyes Programok keretében regionális és ágazati fejlesztési programok is találhatók, melyekre a város önkormányzata, intézményei, vállalkozási is találnak pályázati lehetőségeket. A pályázati ablakok jelentős része, várhatóan 2011. március elejétől megnyílik.
2011. évi feladatként folytatjuk az akciótervek ismeretében, mind a regionális mind az ágazati operatív programok pályázati kiírásaira történő felkészülést, a cselekvési tervben foglalt elképzelések előkészítő munkáit.

2011-ben befejeződő, pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések:

DDOP-2007-2.1.1/d A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében a Gyógyfürdő és Szabadidőközpontban új 200 m2-es gyógyvizes medence építése, valamint a strand infrastruktúra fejlesztése, gépészeti korszerűsítése. A projekt fizikai megvalósítása 2010-ben befejeződőtt, a pénzügyi elszámolás, valamint a záró PEJ elkészítése maradt 2011-re.

DDOP-2008-4.1.1/d A pécsi EKF 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című kiírás keretében, lehetőség nyílott a volt ifjúsági ház és múzeum épületének felújítására, bővítésére egy szint ráépítéssel, városi galéria kialakítására. A kivitelezés folyamatban van, a projekt fizikai megvalósításának befejezési határideje 2011. március 31., projektzárási határidő 2011. június 30.

TIOP-1.1.1 keretében a város iskoláinak számítástechnikai fejlesztése valósul meg 2011-ben. Pályázó a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás.

DDOP-3.1.2 Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése tárgyú pályázatunkat 2010-ben beadtuk, azonban forráshiány miatt tartalék listára került, azonban a bírálat hibái miatt a döntés ellen panasszal éltünk. A panaszunk elbírálása folyamatban van, kedvező döntés esetén kezdhető a projekt megvalósítási szakasz. Kedvezőtlen döntés esetén, pályázatunkat a 2011-ben ismételten megnyíló pályázatban újra beadjuk.

Mesepark óvoda felújítása, bővítése ÖM-2010 pályázaton támogatást nyert, a fejlesztés megvalósult, a pályázat pénzügyi elszámolása, valamint a záró pénzügyi és műszaki jelentés elkészítése és beküldése van hátra.

Új Tűzoltó laktanya építése című pályázatunkat az OKF támogatásban részesítette. Az előkészítő munkákat megkezdtük, a támogatási szerződés megkötésre került. A tervező cég kiválasztása 2010-ben közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, az engedélyezési tervek készítése folyamatban van. A tender tervek rendelkezésre állását követően kezdhető meg a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás, melyet az OKF megbízásából a BMSK Zrt. bonyolít. A kivitelezés várhatóan 2011. III. negyedévben kezdődhet.

További beruházási, felújítási konkrét feladatok tervezéséhez az intézményeink igényeit felmértük, egyéb közlekedési, vízügyi, humán ágazatokba tartozó projektjavaslataink elkészültek, azonban a költségvetésben tételesen szereplő projektjavaslatokról csak a lehetséges 2011. évi saját-, külső- források ismeretében születhet döntés.
A fejlesztési elképzelések megvalósításánál döntően az Európai Uniós forrásokra kell majd a jövőben támaszkodni, megállapítható, hogy az akciótervek és a már rendelkezésre álló pályázati felhívások alapján 50-100 %-os támogatást is el lehet érni a fejlesztési elképzelések megvalósításához.

Az Európai Uniós források megszerzésénél kiemelten hangsúlyos feladata lesz a Többcélú Társulásnak, és Marcali városának, mint kistérségi központnak, ugyanis a fejlesztési elképzelések tekintetében a széleskörű célcsoportra irányuló, több település összefogásával megvalósuló projektelképzelések kiemelten támogatottak.

2011 évben tervezett jelentősebb fejlesztések:

KEOP-2009-1.2.0 Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása, mely a korábbi Dél-balatoni szennyvízprogram szétválását követően önálló projektként kerülhet megvalósításra. A projekt előkészítése (tervezési szakasz, engedélyezési eljárások) megtörtént, kedvező pályázati döntés esetén, 2011-ben megtörténhet a kivitelező kiválasztása. A projekt fizikai megvalósítása 2012 – 2013 években tervezett.

DDOP-3.1.2 Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése tárgyú pályázatunkat 2010-ben beadtuk, azonban forráshiány miatt tartalék listára került, azonban a bírálat hibái miatt a döntés ellen panasszal éltünk. A panaszunk elbírálása folyamatban van, kedvező döntés esetén kezdhető a projekt megvalósítási szakasz. Kedvezőtlen döntés esetén, pályázatunkat a 2011-ben ismételten megnyíló pályázatban újra beadjuk.

Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2. kör. A projekt keretében a teljesen felújított Mesepark óvoda udvari játszó eszközeinek cseréjére nyílik lehetőség.

ÖM pályázatok: Marcali Város Önkormányzata pályázik a Katona József utcai óvoda épület felújítására, mely keretében elsősorban az épület energetikai jellemzőinek javítását tűzzük ki célul, a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében. A projekt keretében a födém hő- és vízszigetelését, homlokzat hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, akadálymentes vizesblokk kialakítását, valamint kisebb belső felújításokat tervezünk. Az alapfokú oktatási intézmények sport infrastruktúra fejlesztési program keretében egy műfüves sportpálya megépítését tervezzük a Mikszáth utcai Általános Iskola udvarában.

2011. évi költségvetés felhalmozási kiadásai

IV/I. Vízügyi ágazat:

3016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése. Bizeu 83 – 85 szám alatti magáningatlanok között található árok az ipari park területére vezeti a csapadékvize, nincs összekötve a vízgyűjtő árokkal. Mintegy 370 m hosszban új árok tervezése, vízjogi engedélyeztetése, megépítése és földhivatali jogi rendezése szükséges.

Bizei utca 20-44.belső vízelvezető árok kialakításának geodéziai kimérése. Az árok újraprofilozását a GAMESZ elvégzi.

Napsugár u. 3-19. számú ingatlanok között nyílt vízelvezető árok kialakítása. A településrész központi parkjától a Boronkai utcáig a csapadékvíz elvezetés nem megoldott, az utcára jutó csapadékvíz az utca nyugati oldalán található ingatlanokra folyik, ezért szükséges a csapadékvíz elvezető árok megépítése.

Kisfaludy utca 4. számú magáningatlanon keresztül csapadékvíz kivezetés. A Váci Mihály utca 16 – 28. számú magáningatlanok hátsó kertjében, valamint a 3407. hrsz-ú ingatlanon felgyűlő bel- és csapadékvíz elvezetése érdekében szükséges az árok megépítése.

Május 1. utca keleti oldal sárrázó és homokfogó iszapláda kiépítése. Horvátkúton a domboldalból esőzések idején nagymennyiségű iszap zúdul a Május 1 utcára, ennek megelőzése érdekében szükséges a műtárgy megépítése.

József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvíz elvezetése. A városrész csapadékvíz elvezetése a korábbi projektben megvalósult, azonban a terület másik jelentős problémája (mély fekvéséből adódóan) a csapadékmennyiség növekedésének következtében megjelenő belvíz. A belvíz elvezetésére több megoldás is kidolgozásra került, a megvalósításhoz szükséges az érintett ingatlan tulajdonosok hozzájárulása.

A Kenyérgyártól D-re lévő árok összekötése a 0256 hrsz.-ú árokkal (a 2640/10 hrsz.-ú ingatlanon), valamint az Aszfaltkeverő teleptől K-re lévő árok bevezetése a 0256 hrsz.-ú árokba és azok kitisztítása. A 0256 hrsz-ú árok vezeti le a keleti városrész, valamint ipari terület csapadékvizét a befogadó Sári vízfolyásba, ezért szükséges a helyreállítása.

Kaposvári utca, Kátyú-árok burkolásának vízjogi engedély módosítása szükséges, a módosult környezeti és műszaki körülmények miatt.

KEOP-2009-1.2.0 Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása, mely a korábbi Dél-balatoni szennyvízprogram szétválását követően önálló projektként kerülhet megvalósításra. A projekt előkészítése (tervezési szakasz, engedélyezési eljárások) megtörtént, kedvező pályázati döntés esetén, 2011-ben megtörténhet a kivitelező kiválasztása. A projekt fizikai megvalósítása 2012 – 2013 években tervezett.

IV/II. Közlekedési ágazat:

Móra Ferenc utcában a kórházhoz parkolók, csapadékvíz elvezetés tervezése és engedélyeztetése. A Móra Ferenc utca felújítása a jelentősen megnövekedett forgalom miatt sürgető, azonban a kórház parkolási problémáinak enyhítése érdekében az útfelújítással párhuzamosan célszerű a fasor között parkolókat kialakítani, valamit a parkolók és az utca zárt vízelvezetését rendezni. Ezen munkák csak jogerős építési és vízjogi engedélyek birtokában végezhetők, ezért szükséges a tervezés, engedélyeztetés.

IV/III. Szociális- és humán szolgáltatás, igazgatás:

DDOP-2008-4.1.1/d A pécsi EKF 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című kiírás keretében, lehetőség nyílott a volt ifjúsági ház és múzeum épületének felújítására, bővítésére egy szint ráépítéssel, városi galéria kialakítására. A kivitelezés folyamatban van, a projekt fizikai megvalósításának befejezési határideje 2011. március 31., projektzárási határidő 2011. június 30.

TIOP-1.1.1 keretében a város iskoláinak számítástechnikai fejlesztése valósul meg 2011-ben. Pályázó a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás.

DDOP-3.1.2 Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése tárgyú pályázatunkat 2010-ben beadtuk, azonban forráshiány miatt tartalék listára került, azonban a bírálat hibái miatt a döntés ellen panasszal éltünk. A panaszunk elbírálása folyamatban van, kedvező döntés esetén kezdhető a projekt megvalósítási szakasz. Kedvezőtlen döntés esetén, pályázatunkat a 2011-ben ismételten megnyíló pályázatban újra beadjuk.

Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés. A jelentős informatikai és egyéb eszközök, berendezések, bútorok elhasználódása teszi szükségessé.

Urnafal építése központi temetőben. A temetőben az urnás helyek beteltek, új urnafal építése szüksége, melyet 2011 I. félévében tervezünk megépíteni.
Barnamezős terület éves monitoring jelentés, és zárójelentés elkészíttetése (2010.12.31-ig teljesítve, januári végszámla). A Támogatási szerződés értelmében a projekt utókövetési ideje 2010-ben lejárt, a záró környezetvédelmi mérések és jelentések elkészültek, a végszámla esedékes 2011-ben.

Tűzoltóság nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés beszerzése. 2010-ben pályázatot nyújtottunk be a tűzoltóság technikai berendezések fejlesztésére, melyet az OKF központi beszerzésben valósít meg, 80%-os támogatás intenzitás mellett.

Új Tűzoltó laktanya építése című pályázatunkat az OKF támogatásban részesítette. Az előkészítő munkákat megkezdtük, a támogatási szerződés megkötésre került. A tervező cég kiválasztása 2010-ben közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, az engedélyezési tervek készítése folyamatban van. A tender tervek rendelkezésre állását követően kezdhető meg a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás, melyet az OKF megbízásából a BMSK Zrt. bonyolít. A kivitelezés várhatóan 2011. III. negyedévben kezdődhet.

Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése. 2010-ben elkészültek a kerékpárút engedélytervei, az engedélyek beszerzését követően nyílik lehetőség a KÖZOP pályázat benyújtására, melyet Kéthely településsel konzorciumban tervezünk beadni 2011. június 15-ig.

Mikszáth utcai Általános Iskola udvarán műfüves focipálya építése. Az alapfokú oktatási intézmények sport infrastruktúra fejlesztési program keretében egy műfüves sportpálya megépítését tervezzük a Mikszáth utcai Általános Iskola udvarában, ÖM-2011 támogatás felhasználásával.

Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2. kör. A projekt keretében a teljesen felújított Mesepark óvoda udvari játszó eszközeinek cseréjére nyílik lehetőség.

Belterületi fásítás az elkészült fásítási koncepció alapján.

Katona J. u. 6. társasház melletti csapadékvíz elvezető folyóka kivitelezése . A munka megrendelése 2010-ben megtörtént, kivitelező a csapadékos időjárás miatt csak 2011-ben tudja elvégezni.

Helyi Építési Szabályzat módosítása a Balaton TV-el összhangban. A város rendezési terve 2003-ban készült, s az azóta eltelt időben csak kisebb, és csak lokális módosításokon esett át. A Balaton Tv. és az OTÉK 2008-ban jelentősen módosult, s előírja a hatálya alá eső településeknek, hogy rendezési terveiket hozzák összhangba a Balaton Tv. és az OTÉK előírásaival. Törvényi kötelezettségeinknek 2008 óta nem tettünk eleget, ezért válik szükségessé a város rendezési tervének átfogó felülvizsgálata.

V. Felújítási munkák:

Berzsenyi utca felújítása a Kazinczy utcától a Széchenyi utcáig. Az utca északi szakasza 2010-ben részben pályázati forrásból felújításra került, a déli szakasz rossz állapota, valamint nagy forgalma indokolná a felújítást.

Móra F. utca útfelújítása, parkolók kialakítása és csapadékvíz elvezetés kiépítése. A Móra Ferenc utca felújítása a jelentősen megnövekedett forgalom miatt sürgető, azonban a kórház parkolási problémáinak enyhítése érdekében az útfelújítással párhuzamosan célszerű a fasor között parkolókat kialakítani, valamit a parkolók és az utca zárt vízelvezetését rendezni. Az utca rendkívül rossz állapota indokolná a beruházás megvalósítását.

2011-ben ismét lehetőségünk nyílik óvoda épület felújítására pályázatot benyújtani az ÖM-hoz, melynek keretében a Katona József utcai óvoda épület felújítására pályázunk, mely keretében elsősorban az épület energetikai jellemzőinek javítását tűzzük ki célul, a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében. A projekt keretében a födém hő- és vízszigetelését, homlokzat hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, akadálymentes vizesblokk kialakítását, valamint kisebb belső felújításokat tervezünk.

Szabadtéri színpad öltöző vizesblokkokban szennyvíz szivattyúk cseréje. Az alagsori vizesblokkokban a wc-k használatához szükséges a darálós szivattyúk cseréje.

Lenin utca északi oldalán húzódó útfelújítás. A Hársfa utcától, a Béke utcai rendelőig, a társasházak északi oldalán húzódó út felújítása 2010-ben megtörtént, a pénzügyi elszámolás húzódott 2011-re.

Park utcai (Mesepark) óvoda felújítása. ÖM-2010 pályázaton támogatást nyert, a fejlesztés megvalósult, a pályázat pénzügyi elszámolása, valamint a záró pénzügyi és műszaki jelentés elkészítése és beküldése van hátra. Projektzárási határidő: 2011. június 30.

Marcali, 2011. február 10.
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