

Központ

Somogysámson Község Önkormányzata
Farkas János
Polgármester Úr

Somogysámson
Fő u. 98.
8733

Ügyiratszám: 141224-14-22/2014
Ügyintéző: Vörösné Weiner Katalin
Telefon: 84/501-245
Hiv. szám:
Ügyintézőjük:
Melléklet: ivóvízágazat gördülő
fejlesztési terve

Tárgy: 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Polgármester Úr!



A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§-a rendelkezik arról, hogy „a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként **15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet** szükséges készíteni. A gördülő fejlesztési tervdokumentációt, a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH.) **2014. szeptember 15-ig** szükséges jóváhagyásra benyújtani.

Társaságunk a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi, a települési és térségi víziközmű rendszer **15 éves gördülő fejlesztési tervdokumentációját** a víziközmű szolgáltatás színvonalának szinten tartása illetve javítása érdekében, valamint a gördülékeny és egységes ügymenet elősegítését támogató **képviselő-testületi határozat mintákat**. A gördülő fejlesztési tervben felsoroljuk mindazon szükséges felújításokat, pótlásokat, illetve beruházásokat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint állítottuk össze, a szolgáltatásra várható hatások figyelembe vételével.

Tisztelettel kérjük, hogy jelen levelünkhöz mellékelte gördülő fejlesztési terv áttekintése után, az annak elfogadásáról szóló képviselő-testület határozatukat részünkre legkésőbb 2014. szeptember 1-ig megküldeni szíveskedjenek, hogy ezután Társaságunk a 15 éves gördülő fejlesztési tervet 2014.09.15-ig a MEKH részére benyújthassa.

A 15 éves gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, projektirányító kollégánk a lenti elérhetőségei bármelyikén készséggel áll rendelkezésre.

Berkó Szidónia


Tel: 84/506-171


E-mail: berko.szidonia@drv.hu



A további sikeres együttműködésben bízva.


Siófok, 2014. augusztus 13.

Tisztelettel:


Fábrók Tamás
fejlesztési főmérnök


**Duna-menti
Regionális Vízmű Zrt.**


Kollár József
önkormányzati divízióvezető

Raab Gábor
üzemeltetési csoportvezető
Műszaki Csoport


Berkó Szidónia
projektirányító
Műszaki csoport

Határozat kiadat minták

..... Község/Város Önkormányzatának 2014. (). számú Képviselő-testületi határozata


..... Község/Város Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó 15. éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével a település víziközművét üzemeltető DRV Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) bízta meg.

..... Község/Város Önkormányzatának 2014. (). számú Képviselő-testületi határozata

..... Község/Város Önkormányzata a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, DRV Zrt. által elkészített 15. éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

..... Község/Város Önkormányzatának 2014. (). számú Képviselő-testületi határozata

..... Község/Város Önkormányzata a DRV Zrt. által elkészített és az ellátásért felelős által jóváhagyott 15. éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésére a település víziközművét üzemeltető DRV Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.) bízta meg.



Somogysámsoni Kistérségi Vízmű 15 éves Gördülő fejlesztési terve

2015-2029 ivóvíz ágazat

Beruházási és Felújítási – Pótlási terv formájában

Somogysámson 2015. évi felhasználható használati díj:

Rövidtávú beruházási keret 2015 év:

Rövidtávú pótlás, felújítás 2015 év:

Középtávú beruházás, pótlás és felújítás 2016-2019 év:

Hosszú távú beruházás, pótlás és felújítás 2020-2029 év:

Készítették:

Berkó Szidónia
projektirányító
műszaki csoport

.....
projektirányító

Raab Gábor
műszaki csoportvezető
Műszaki Csoport

.....
műszaki csoportvezető

864 eFt

4 802 eFt

2 731 eFt

41 401 eFt

101 750 eFt

Gördülő fejlesztési terv a 2015. évi időszakra

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja:

DRV Zrt. Műszaki csoport
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Víz ágazat

DRV_V_339

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

[illegible]

Gördülő fejlesztési terv a 2015. évi időszakra

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

DUNÁNTÚLI RÉGIÓNA LIS VÍZMŰI ZRT. MŰZAKAI CSOPORT

Víz ágazat

ellátásért felelős / ellátásért képviselője / víziközmű szolgáltató

DRV V 339

[illegible]

Gördülő fejlesztési terv a 2016-2019. évi időszakra

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményváltást megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja:

DRV Zrt. Műszaki csoport

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Víz ágazat

DRV V 339

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

[illegible]

Gördülő fejlesztési terv a 2020-2029. évi időszakra

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Véleményváltást megfogalmazó érintett fél megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja:

DRV Zrt. Műszaki csoport

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Víz ágazat

DRV V 33I

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltatás

Fontosság sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi Íktatási/évi engedély száma	Az érintett ellátást felfaló(ók) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama						A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint									
						Készítés (terv)	Befejezés (terv)	Tervezett időáv (rövid/ közép/ hosszú)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4	Bóki u. vezetékek kiváltás kivitelezése (Vízmű és a közút között 150 acél)		Somogysámon	9 000	HD+NF		2020.01.01	2020.12.31	Hosszú		X										
1	Somogyisztfára tartalek szivattyú beszerzése szükséges		Somogyisztfá	650	NF		2021.01.01	2021.12.31	Hosszú				X								
2	Somogysámon Fő utca kb. 1900 fm ac vezetékek kiváltása		Somogysámon	57 000	HD+NF		2021.01.01	2021.12.31	Hosszú				X								

Gördülő fejlesztési terv a 2020-2029. évi időszakra

FELJÚTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
 Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
 Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
 Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
 Víziközmű-rendszer kódja:

DRV Zrt. Műszaki csoport
 Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
 Víz ágazat
 DRV_V_339

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízügyi fejlesztési/évi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama															Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerinti																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Kezdes (terv)	Befejezés (terv)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	Somogysámon 150 m3 tároló medence felújítása Belső szerelvények rozsdátlanítása, festése élelmiszeripari festékkel		Somogysámon	2 000	NF	2020.01.01	2020.12.31	Hosszú																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Gördülő fejlesztési terv a 2020-2029. évi időszakra

FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
 Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
 Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:
 Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
 Víziközmű-rendszer kódja:

DRV Zrt. Műszaki csoport
 Dunántúli Regionális Vízny. Zrt.
 Víz ágazat
 DRV_V_339

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

Megvalósítás időtartama										A beruházás ütemezése a tervezési időszak évi szerinti													
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítés/évi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Készítés (terv)	Befejezés (terv)	Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2	Vízmezőház fűtés korszerűsítése		Somogyásmon	650	NF	2022.01.01	2022.12.31	Hosszú								X							
3	Somogyásmon Kistérségi elosztóhálózaton tűzcsapok cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében 5 db mennyiségben. 2022.		Somogyásmon	2 750	NF	2022.01.01	2022.12.31	Hosszú								X							
4	Somogyásmon Kistérségi elosztóhálózaton a biztonságos vízkormányzás megteremtése érdekében tolózár cserék megvalósítása szükséges 5 db mennyiségben. 2022.		Somogyásmon	1 200	NF	2022.01.01	2022.12.31	Hosszú								X							
3	Somogyásmon Kistérségi elosztóhálózaton tűzcsapok cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében 5 db mennyiségben. 2023.		Somogyásmon	2 750	NF	2023.01.01	2023.12.31	Hosszú									X						
4	Somogyásmon Kistérségi elosztóhálózaton a biztonságos vízkormányzás megteremtése érdekében tolózár cserék megvalósítása szükséges 5 db mennyiségben. 2023.		Somogyásmon	1 200	NF	2023.01.01	2023.12.31	Hosszú										X					
1	Somogyásmon Kistérségi elosztóhálózaton tűzcsapok cseréje a biztonságos üzemvitel és gyors oltóvíz kivétel biztosítása érdekében 5 db mennyiségben. 2025.		Somogyásmon	2 750	NF	2025.01.01	2025.12.31	Hosszú											X				

Gördülő fejlesztési terv a 2020-2029. évi időszakra

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:

Víziközmű-rendszer kódja:

DRV Zrt. Műszaki csoport

1

DRV V 339

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

Megvalósítás időtartama